

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка
_____ М.А. Кузнецова
Приказ № 83-од
от «27» декабря 2021 г.

Дорожная карта создания и организации работы Центра «Точка Роста» в ГБОУ СОШ с. Воскресенка

№	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте ОУ вкладки о создании Центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей	Директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка	Используется логотип	25.01.2022	25.01.2022
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка	Размещение приказа на сайте школы	25.01.2022	25.01.2022
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центров	Директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка, руководитель Центра	Размещение приказа на сайте школы	25.01.2022	25.01.2022
4	Разработка медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Руководитель Центра	Представление медиаплана администрации школы и педагогам будущего Центра	25.01.2022	25.01.2022
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка	Информация направляется в Поволжское управление МОН СО	25.01.2022	25.01.2022
5	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка	Определяется совместно с Поволжским	25.01.2022	25.01.2022

			Управлением МОН СО, ОМС		
6	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центров	Руководитель Центра	Осуществляется совместно с Поволжским Управлением МОН СО, ОМС	25.01.2022	05.03.2022
7	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Руководитель Центра	Размещение на сайте школы	25.01.2022	25.01.2022
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка	Размещение приказа на сайте школы	25.02.2022	31.08.2022
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, заместители директора по учебно-воспитательной работе	Размещение приказа на сайте школы	28.02.2022	22.08.2022
10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка	Осуществляется совместно с Поволжским Управлением МОН СО, ОМС	24.02.2022	10.03.2022
11	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях их ПК	Директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка	Список педработников с указанием сроков и тем ПК, сертификаты о повышении квалификации	15.03.2022	15.03.2022
12	Работы по подготовке помещений Центров к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом.	Директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка	Контроль проведения работ	01.04.2022	22.08.2022

	Получение, размещение оборудования				
13	Фотомониторинг готовности Центров	Руководитель Центра	Размещение информации не реже 1 раза в 2 недели на официальном сайте школы, СМИ, социальных сетях	15.08.2022	23.08.2022
14	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Размещение информации на официальном сайте	25.08.2022	30.08.2022
15	Начало работы Центров «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка, руководитель Центра	Сценарный план (готовность 25.08.2022)	25.08.2022	01.09.2022
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка, руководитель Центра	Направление информации в Поволжское управление МОН СО	с 29.09.2022	ежеквартально
	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка, руководитель Центра	Направление информации в Поволжское управление МОН СО	С 01.09.2022	ежеквартально